

**Дополнительное соглашение
к договору
на выполнение строительных работ б/н от 18 апреля 2017 года**

г. Холм

«16» мая 2017 года

Областное автономное учреждение социального обслуживания "Холмский комплексный центр социального обслуживания населения", именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сафоновой Светланы Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Новпромстрой», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Лукина Александра Николаевича, действующей на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору, заключенному между сторонами 18 апреля 2017 года, именуемое в дальнейшем «Соглашение» о нижеследующем:

1) в связи с неблагоприятными погодными условиями : дождь, отрицательные температуры, в целях соблюдения технологического процесса с соблюдением работ по текущему ремонту здания, Стороны пришли к соглашению изменить п.3.5 Договора, п.3.5 читать в следующей редакции: «Сроки выполнения работ:

- с даты заключения договора в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней.»;

2) все остальные пункты, подпункты, разделы и подразделы Договора, незатронутые данным Соглашением, остаются в силе;

3)Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон;

4) юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:

Подрядчик:

ОАУСО "Холмский КЦ"

Адрес: 175270, Новгородская область,
г.Холм, ул.Комсомольская, д.5/6

ООО «Новпромстрой»

Адрес: 173007 г.Великий Новгород,
ул.Десятинная, д.14

ИНН 5317003031 , КПП 531701001

ОГРН 1025301190166

УФК по Новгородской области (ОАУСО
"Холмский КЦ", 30506Ш86700)

р/с 40601810600001000001

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской
области г.Великий Новгород

БИК 044959001

ИНН 5321120676 КПП 532101001

ОГРН 1075321007035

р/с.№40702810543000002128

в
Отделении №8629 Сбербанка России
г.Великий Новгород

БИК 044959698

к/с 30101810100000000698

Директор С.А.Сафонова /



«16» мая 2017 года
М.П.

Генеральный директор А.Н.Лукин



«16» мая 2017 года
М.П.